

Fasering Roblespark Fase 2A	2022				2023				2024				2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Fase 2A - Lignelaan																
Bouwen																
Woonrijp maken																
Fase 2 A - Stadhouderslaan																
Bouwen																
Woonrijp maken																
Fase 2A Zuid																
Bouwen																
Woonrijp maken																
Fase 2A Noord																
Bouwen																
Woonrijp maken																
K.B. Dijkstralaan, Stadhouderslaan tot Hoofdstraat																
Repareren gaten																
Vervangen asfalt																
Woonrijp maken																